

ZATWIERDZONO
Uchwałą Rady Nadzorczej
Nr. 8/2020
z dnia 28.12.2020

PLAN REMONTÓW I KONSERWACJI NA ROK 2021

NIERUCHOMOŚĆ-1

ADRES	Data odbioru budynku	RODZAJ WYKONYWANYCH ROBÓT	jm	Ilość	Cena netto	VAT	PLANOWANY KOSZT	UWAGI	
1	2	3	4	5	6		7	8	
Hetmańska 1-3 82-300 ELBLĄG	20-09-1995	Termomodernizacja elewacji na budynku od strony pasażu, ceny oparte na stawkach robocizny kosztorysowej na rok 2020	m ²	1200 m ²	250,00		300 000,00		
						8%	24 000,00		
RAZEM: NIERUCHOMOŚĆ-1							324 000,00	brutto	

PLAN REMONTÓW I KONSERWACJI NA ROK 2021

NIERUCHOMOŚĆ-2

ADRES	Data odbioru budynku	RODZAJ WYKONYWANYCH ROBÓT	jm	Ilość	Cena netto	VAT	PLANOWANY KOSZT	UWAGI	
1	2	3	4	5	6		7	8	
Hetmańska 1-3 82-300 ELBLĄG	20-09-1995	Termomodernizacja elewacji budynku- Etap IV i V od strony południowej na podstawie zawartej umowy nr 01/04/2020	m ²	943 m ²	212,00		200 000,00		
						8%	16 000,00		
		RAZEM: NIERUCHOMOŚĆ-2					216 000,00	brutto	

PLAN REMONTÓW I KONSERWACJI NA ROK 2021

NIERUCHOMOŚĆ-3

ADRES	Data odbioru budynku	RODZAJ WYKONYWANYCH ROBÓT	jm	Ilość	Cena netto	VAT	PLANOWANY KOSZT	UWAGI	
1	2	3	4	5	6		7	8	
Hetmańska 9-11 82-300 ELBLĄG	10.10.2001	Remont dojścia do klatki (wymiana płytek na posadzce i ścianach)	szt.	1 szt.	20000,00		20 000,00		
						8%	1 600,00		
				RAZEM: NIERUCHOMOŚĆ-3					21 600,00

PLAN REMONTÓW I KONSERWACJI NA ROK 2021

NIERUCHOMOŚĆ-4

ADRES	Data odbioru budynku	RODZAJ WYKONYWANYCH ROBÓT	jm	Ilość	Cena netto	VAT	PLANOWANY KOSZT	UWAGI	
1	2	3	4	5	6		7	8	
Hetmańska 13 82-300 ELBLĄG	08.03.2006								
		RAZEM: NIERUCHOMOŚĆ-4							

PLAN REMONTÓW I KONSERWACJI NA ROK 2021

NIERUCHOMOŚĆ-5

ADRES	Data odbioru budynku	RODZAJ WYKONYWANYCH ROBÓT	jm	Ilość	Cena netto	VAT	PLANOWANY KOSZT	UWAGI	
1	2	3	4	5	6		7	8	
3 Maja 12-14 82-300 Elbląg	28.11.2005	Odmalowanie oraz odświeżenie klatki schodowej 14/39-75	szt.	1	10000,00		10 000,00		
						8%	800,00		
				RAZEM: NIERUCHOMOŚĆ-5					10 800,00

PLAN REMONTÓW I KONSERWACJI NA ROK 2021

NIERUCHOMOŚĆ-6

ADRES	Data odbioru budynku	RODZAJ WYKONYWANYCH ROBÓT	jm	Ilość	Cena netto	VAT	PLANOWANY KOSZT	UWAGI
1	2	3	4	5	6		7	8
Hetmańska 15 82-300 Elbląg	07.04.2011							
		RAZEM: NIERUCHOMOŚĆ-6						

PLAN REMONTÓW I KONSERWACJI NA ROK 2021

NIERUCHOMOŚĆ-7

ADRES	Data odbioru budynku	RODZAJ WYKONYWANYCH ROBÓT	jm	Ilość	Cena netto	VAT	PLANOWANY KOSZT	UWAGI	
1	2	3	4	5	6	%	7	8	
3-go Maja 6 82-300 Elbląg	08.02.2008	Wymiana wodomierzy		72 szt.	8200,80	8,00%	8 856,86		
		Wymiana ciepłomierzy		36 szt.	15120,00	8,00%	16 329,60		
		RAZEM: NIERUCHOMOŚĆ-7					25 186,46		

PLAN REMONTÓW I KONSERWACJI NA ROK 2021

CZĘŚCI WSPÓLNE							
ADRES	Data odbioru budynku	RODZAJ WYKONYWANYCH ROBÓT	jm	Ilość	Cena	PLANOWANY KOSZT	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8
		Prace dodatkowe - nieprzewidziane w planie remontowym				60 000,00	brutto
		RAZEM: CZĘŚCI WSPÓLNE				60 000,00	brutto

OGÓŁEM PLANOWANY KOSZT REMONTÓW				657 586,46	
--	--	--	--	-------------------	--

Elbląg, dnia 18-11-2020

Z-CA PREZESA ZARZĄDU
ds. technicznych
INSPEKTOR NADZORU
Miroslaw Szczuko
upr. bud. nr 200/EL/78

PREZES ZARZĄDU
PREZES ZARZĄDU
Tadeusz Olech

SEKRETARZ
RADY NADZORCZEJ
SEKRETARZ RADY NADZORCZEJ
Natalia Filckowska

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO
RADY NADZORCZEJ
Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO
RADY NADZORCZEJ
Zuzanna Łukasik

PRZEWODNICZĄCY
RADY NADZORCZEJ
PRZEWODNICZĄCY RADY
NADZORCZEJ
Andrzej Krzykwa