

PLAN REMONTÓW I KONSERWACJI NA 2023 ROK

NIERUCHOMOŚĆ - 1

HETMAŃSKA 1-3, 82-300 ELBLĄG

LP.	RODZAJE WYKONYWANYCH ROBÓT	PLAN KOSZTÓW			WYKONANIE		
		Planowany koszt netto	Planowany koszt brutto	VAT 8 %	Zrealizowany koszt netto	Zrealizowany koszt brutto	VAT 8 %
1.	Termomodernizacja elewacji na budynku od strony pasażu, ceny oparte na stawkach robocizny kosztorysowej za rok 2023	553 496,30 zł	597 776,00 zł	44 279,70 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.	Wykonanie pokryć papy nad sklepioniami	11 666,67 zł	12 600,00 zł	933,33 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>RAZEM</b>		<b>565 162,96 zł</b>	<b>610 376,00 zł</b>	<b>45 213,04 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
3.		<b>WYKONANO POZA PLANOWYM KOSZTEM</b>			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>ŁĄCZNIE</b>		<b>565 162,96 zł</b>	<b>610 376,00 zł</b>	<b>45 213,04 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

Elbląg, dnia 30.01.2023r.

ZASTĘPCA PREZESA

MIROSLAW SZCZUKO

ZASTĘPCA PREZESA

SŁAWOMIR ROZMIAREK

PREZES


TADEUSZ OLECH

PLAN REMONTÓW I KONSERWACJI NA 2023 ROK							
NIERUCHOMOŚĆ - 2							
HETMAŃSKA 1-3, 82-300 ELBLĄG							
LP.	RODZAJE WYKONYWANYCH ROBÓT	PLAN KOSZTÓW			WYKONANIE		
		Planowany koszt netto	Planowany koszt brutto	VAT 8 %	Zrealizowany koszt netto	Zrealizowany koszt brutto	VAT 8 %
1.	Roboty przyziemia ( dojście schodów od podwórka do lokali w piwnicach )	41 666,67 zł	45 000,00 zł	3 333,33 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.	Pokrycie dachu papą	23 148,15 zł	25 000,00 zł	1 851,85 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3.	Wymiana drzwi wejściowych do biura SBM	4 629,63 zł	5 000,00 zł	370,37 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>RAZEM</b>		<b>69 444,44 zł</b>	<b>75 000,00 zł</b>	<b>5 555,56 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
4.		<b>WYKONANO POZA PLANOWYM KOSZTEM</b>			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>ŁĄCZNIE</b>		<b>69 444,44 zł</b>	<b>75 000,00 zł</b>	<b>5 555,56 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

Elbląg, dnia 30.01.2023r.

ZASTĘPCA PREZESA  
  
 MIROSLAW SZCZUKO

ZASTĘPCA PREZESA  
  
 SŁAWOMIR ROZMIAREK

PREZES  
  
 TADEUSZ OLECH

PLAN REMONTÓW I KONSERWACJI NA 2023 ROK

NIERUCHOMOŚĆ - 3

HETMAŃSKA 1-3, 82-300 ELBLĄG

LP.	RODZAJE WYKONYWANYCH ROBÓT	PLAN KOSZTÓW			WYKONANIE		
		Planowany koszt netto	Planowany koszt brutto	VAT 8 %	Zrealizowany koszt netto	Zrealizowany koszt brutto	VAT 8 %
1.	Remont dojścia do klatki ( wymiana płytek na posadzce i ścianach )	18 518,52 zł	20 000,00 zł	1 481,48 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.	Malowanie klatki	18 518,52 zł	20 000,00 zł	1 481,48 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	<b>RAZEM</b>	<b>37 037,04 zł</b>	<b>40 000,00 zł</b>	<b>2 962,96 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
3.		<b>WYKONANO POZA PLANOWYM KOSZTEM</b>			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>37 037,04 zł</b>	<b>40 000,00 zł</b>	<b>2 962,96 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

Elbląg, dnia 30.01.2023r.

ZASTĘPCA PREZESA

MIROSLAW SZCZUKO

ZASTĘPCA PREZESA

SŁAWOMIR ROZMIAREK

PREZES

TADEUSZ OLECH

PLAN REMONTÓW I KONSERWACJI NA 2023 ROK							
NIERUCHOMOŚĆ - 4							
HETMAŃSKA 1-3, 82-300 ELBLĄG							
LP.	RODZAJE WYKONYWANYCH ROBÓT	PLAN KOSZTÓW			WYKONANIE		
		Planowany koszt netto	Planowany koszt brutto	VAT 8 %	Zrealizowany koszt netto	Zrealizowany koszt brutto	VAT 8 %
1.		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>RAZEM</b>		<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
3.		<b>WYKONANO POZA PLANOWYM KOSZTEM</b>			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>ŁĄCZNIE</b>		<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

Elbląg, dnia 30.01.2023r.

ZASTĘPCA PREZESA  
  
 MIROSLAW SZCZUKO

ZASTĘPCA PREZESA  
  
 SŁAWOMIR ROZMIAREK

PREZES  
  
 TADEUSZ OLECH

**PLAN REMONTÓW I KONSERWACJI NA 2023 ROK**

**NIERUCHOMOŚĆ - 5**

**HETMAŃSKA 1-3, 82-300 ELBLĄG**

LP.	RODZAJE WYKONYWANYCH ROBÓT	PLAN KOSZTÓW			WYKONANIE		
		Planowany koszt netto	Planowany koszt brutto	VAT 8 %	Zrealizowany koszt netto	Zrealizowany koszt brutto	VAT 8 %
1.	Odmalowanie oraz odświeżanie klatki schodowej ( 14/39-75)	13 888,89 zł	15 000,00 zł	1 111,11 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.	Remont obróbek blacharskich przy balkonach	27 777,78 zł	30 000,00 zł	2 222,22 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	<b>RAZEM</b>	<b>41 666,67 zł</b>	<b>45 000,00 zł</b>	<b>3 333,33 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
3.		<b>WYKONANO POZA PLANOWYM KOSZTEM</b>			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>41 666,67 zł</b>	<b>45 000,00 zł</b>	<b>3 333,33 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

Elbląg, dnia 30.01.2023r.

ZASTĘPCA PREZESA

MIROSLAW SZCZUKO

ZASTĘPCA PREZESA

SŁAWOMIR ROZMIAREK

PREZES

TADEUSZ OLECH

**PLAN REMONTÓW I KONSERWACJI NA 2023 ROK**

**NIERUCHOMOŚĆ - 6**

**HETMAŃSKA 1-3, 82-300 ELBLĄG**

LP.	RODZAJE WYKONYWANYCH ROBÓT	PLAN KOSZTÓW			WYKONANIE		
		Planowany koszt netto	Planowany koszt brutto	VAT 8 %	Zrealizowany koszt netto	Zrealizowany koszt brutto	VAT 8 %
1.	Remont koryta zlewowego	13 170,73 zł	16 200,00 zł	3 029,27 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	<b>RAZEM</b>	<b>13 170,73 zł</b>	<b>16 200,00 zł</b>	<b>3 029,27 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
2.		<b>WYKONANO POZA PLANOWYM KOSZTEM</b>			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>13 170,73 zł</b>	<b>16 200,00 zł</b>	<b>3 029,27 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

Elbląg, dnia 30.01.2023r.

ZASTĘPCA PREZESA



MIROSLAW SZCZUKO

ZASTĘPCA PREZESA



SŁAWOMIR ROZMIAREK

PREZES



TADEUSZ OLECH

**PLAN REMONTÓW I KONSERWACJI NA 2023 ROK**


**NIERUCHOMOŚĆ - 7**


**HETMAŃSKA 1-3, 82-300 ELBLĄG**

LP.	RODZAJE WYKONYWANYCH ROBÓT	PLAN KOSZTÓW			WYKONANIE		
		Planowany koszt netto	Planowany koszt brutto	VAT 8 %	Zrealizowany koszt netto	Zrealizowany koszt brutto	VAT 8 %
1.	Naprawa dachu - krycie papą termozgrzewiną	29 700,00 zł	32 076,00 zł	2 376,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>RAZEM</b>		<b>29 700,00 zł</b>	<b>32 076,00 zł</b>	<b>2 376,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
2.		<b>WYKONANO POZA PLANOWYM KOSZTEM</b>			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>ŁĄCZNIE</b>		<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

Elbląg, dnia 30.01.2023r.

  
**ZASTĘPCA PREZESA**  
 MIROSŁAW SZCZUKO

  
**ZASTĘPCA PREZESA**  
 SŁAWOMIR ROZMIAREK

  
**PREZES**  
 TADEUSZ OLECH

**FUNDUSZ REMONTOWY 2023 ROK**

LP.	NIERUCHOMOŚCI	PLAN KOSZTÓW		
		Zrealizowany koszt netto	Zrealizowany koszt brutto	VAT 8 %
1.	NIERUCHOMOŚĆ -1	565 162,96 zł	610 376,00 zł	45 213,04 zł
2.	NIERUCHOMOŚĆ -2	64 814,81 zł	70 000,00 zł	8 185,19 zł
3.	NIERUCHOMOŚĆ -3	37 037,04 zł	40 000,00 zł	2 962,96 zł
4.	NIERUCHOMOŚĆ -4	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.	NIERUCHOMOŚĆ -5	41 666,67 zł	45 000,00 zł	3 333,33 zł
6.	NIERUCHOMOŚĆ -6	13 170,73 zł	16 200,00 zł	3 029,27 zł
7.	NIERUCHOMOŚĆ -7	29 700,00 zł	32 076,00 zł	2 376,00 zł
<b>RAZEM</b>		<b>751 552,21 zł</b>	<b>813 652,00 zł</b>	<b>65 099,79 zł</b>

Elbląg, dnia 30.01.2023r.


ZASTĘPCA PREZESA

  
MIROSLAW SZCZUKO

ZASTĘPCA PREZESA

  
SŁAWOMIR ROZMIAREK

PREZES

  
TADEUSZ OLECH